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金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程
水运建设市场抽查意见

按照《云南省交通运输厅关于开展2021年水运建设市场“双随机、一公开”抽查工作的通知》（云交航务便〔2021〕163号）要求，厅检查组于2021年10月12—15日对金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程建设情况进行了抽查，抽查意见如下：
一、项目概况
金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程位于金沙江下游，航道下游起自向家坝坝址，上游止于溪洛渡坝址，全长156.6公里，涉及四川、云南2个省，宜宾市、凉山州、昭通市3个市州，叙州区（原宜宾县）、屏山县、雷波县、水富市（原水富县）、绥江县、永善县6个县。
根据《云南省发展和改革委员会关于金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程初步设计（修编）的批复》（云发改基础〔2020〕1051号），本项目航道全长156.6公里，建设内容主要包括黄毛坝滩、大沙坝滩、陆营沟滩、黄龙滩、佛滩、拱桥沟滩6处滩险整治，航标工程、护岸工程以及邵女坪、绥江、永善三个码头，绥江、永善二处锚地的建设。项目按Ⅲ级航道标准建设，设计船舶采用1000吨级标准货船，尺度为68×12.8×2.6m（长×宽×设计吃水）；航道直线段宽度为60米，水深3米，最小弯曲半径480米，设计最低通航水位保证率98%，初设修编概算总投资为44731.79万元。
二、抽查发现的问题
根据本次检查要求，检查组通过查阅工程档案资料、现场检查、与项目单位、从业单位沟通问询等形式，重点对基建程序执行、从业单位资质、招投标、安全质量、设计变更、合同履约、从业行为，疫情防控以及农民工工资发放等进行了抽查，项目抽查中发现主要问题如下：
（一）建设程序不规范，项目未取得防洪批复。
（二）项目单位主要管理人员配备不达标，技术负责人不具备高级及以上技术职称。
（三）项目单位进度管理措施不力，信用评价台帐缺失。
（四）项目单位疫情防控措施落实不到位，进入办公、作业场所未严格实行扫码、测温和登记制度。
（五）设计单位设计文件装订不规范，各分册扉页签署不完整。
（六）施工单位合同履约管理不到位，施工人员更替、流动未进行动态管理。
（七）施工单位质量管理不到位，质量责任登记仅到单位工程，分部分项工程未进行质量责任登记。
（八）监理单位履责不到位，对重点环节把控不严，检查期间总监不在岗，项目监理机构成立无指挥部批复，监理日志不完整，独立复测资料、平行检测及抽检台帐不全，未对施工组织设计中的安全措施进行专项审查。
三、有关意见及建议
（一）从业单位应对本次抽查发现的有关问题进行认真自查，对存在的问题逐一进行及时整改，整改情况由项目单位汇总按要求报送交通运输主管部门。
（二）项目单位应加强项目管理，严格执行基本建设程序，按照国家相关规定完善前期工作，加强对参建单位管理，提高对项目实施过程的管控能力，强化工程质量、安全检查的有效性，认真督促落实疫情防控相关要求和措施。
（三）设计单位应加强设计成果质量的管控。
（四）施工单位应进一步强化质量、安全、合同履约管理，认真落实质量、安全责任登记制度，确保项目质量和安全。
（五）监理单位应进一步加强人员履约及从业管理，认真履行监理职责。
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金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程存在的主要问题
	序号
	问题类别
	责任主体及类别
	违规行为

	1
	基建程序
	金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部/项目单位
	建设程序不规范，项目未取得防洪批复。

	2
	从业行为
	金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部/项目单位
	主要管理人员配备不达标，技术负责人不具备高级及以上技术职称。

	3
	从业行为
	金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部/项目单位
	进度管理措施不力，信用评价台帐缺失。

	4
	从业行为
	中交第二航务工程勘察设计院有限公司/设计单位
	设计文件装订不规范，各分册扉页签署不完整。

	5
	从业行为
	厦门合诚水运工程咨询有限公司/监理单位
	项目监理机构成立无指挥部批复。

	6
	从业行为
	厦门合诚水运工程咨询有限公司/监理单位
	监理日志不完整，独立复测资料不全，平行检测及抽检台帐不全。

	7
	从业行为
	厦门合诚水运工程咨询有限公司/监理单位
	未对施工组织设计中的安全措施进行专项审查。

	8
	诚信履约
	厦门合诚水运工程咨询有限公司/监理单位
	本次检查期间总监不在岗。

	9
	从业行为
	长江宜昌航道工程局/施工单位
	合同履约管理不到位，施工人员更替、流动未进行动态管理。

	10
	从业行为
	长江宜昌航道工程局/施工单位
	质量责任登记仅到单位工程，分部分项工程未进行质量责任登记。

	11
	其  它
	金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部/项目单位
	疫情防控措施落实不到位，进入办公、作业场所未实行扫码、测温和登记制度。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




